1. Tahap Ideasi

Kegiatan:

1. Diskusi Awal:

- o Brainstorming ide utama platform.
- Identifikasi target pengguna (persona).

2. Analisis Pasar:

- o Riset kebutuhan pengguna media sosial.
- o Identifikasi kompetitor dan gap di pasar.

3. Definisi Tujuan dan Ruang Lingkup:

- Tujuan proyek dijabarkan secara spesifik.
- o Penentuan fitur minimum (MVP).

4. Dokumentasi Awal:

- Pembuatan dokumen konsep (business proposal).
- o Penyusunan BMC (Business Model Canvas).

2. Tahap Analisis dan Perancangan

Kegiatan:

1. Analisis Spesifikasi Sistem:

- o Penjabaran detail kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
- Membuat daftar spesifikasi API yang akan digunakan (Google Vision, OpenAI).

2. Wireframe dan Mockup:

- Desain wireframe untuk semua halaman utama website.
- Diskusi dan validasi wireframe dengan tim atau stakeholders.

3. Desain Arsitektur:

o Merancang diagram arsitektur sistem (frontend-backend-database).

4. Perencanaan Database:

 Merancang skema database untuk riwayat pengguna, hasil caption/tagar.

5. Dokumentasi Teknis:

o Pembuatan dokumen desain teknis (Technical Design Document).

3. Tahap Pengembangan

Kegiatan:

1. Frontend Development:

- Membuat kerangka antarmuka (HTML, CSS, React.js).
- Implementasi komponen untuk upload gambar, dropdown platform/gaya.
- o Menyusun state management untuk data pengguna.

2. Backend Development:

- Mengembangkan API menggunakan Flask untuk menerima gambar dan parameter pengguna.
- o Integrasi API eksternal (Google Vision, OpenAI) untuk analisis gambar dan caption.
- Membuat endpoint untuk menyimpan dan mengambil data dari database.

3. Database Setup:

- o Deploy database di cloud (MySQL atau MongoDB).
- Implementasi tabel/kolom untuk menyimpan data pengguna, hasil caption/tagar.

4. Integrasi Frontend-Backend:

 Pengujian komunikasi antara frontend dan backend melalui REST API.

5. Versi Alpha:

o Pengujian awal (basic functionality).

4. Tahap Pengujian

Kegiatan:

1. Unit Testing:

- o Menguji setiap komponen frontend dan backend secara individu.
- o Validasi input pengguna (file gambar, pilihan dropdown).

2. Integration Testing:

o Menguji alur end-to-end: Upload gambar → Analisis API → Hasil caption/tagar.

3. Load Testing:

• Simulasi penggunaan oleh banyak pengguna untuk memeriksa kinerja API.

4. Bug Fixing:

- o Identifikasi dan perbaikan masalah teknis dari hasil pengujian.
- 5. User Acceptance Testing (UAT):
 - o Mengundang pengguna beta untuk mencoba versi awal platform.

5. Tahap Peluncuran

Kegiatan:

1. Deployment:

- o Frontend: Hosting di Vercel atau Netlify.
- o Backend: Hosting di AWS, Heroku, atau layanan lain.

2. Konfigurasi Domain:

o Membeli dan mengarahkan domain dengan SSL.

3. Soft Launch:

• Merilis platform ke kelompok pengguna terbatas untuk mendapatkan feedback awal.

4. Promosi Awal:

o Membuat kampanye media sosial untuk menarik pengguna pertama.

6. Tahap Pemeliharaan dan Pengembangan Lanjutan (Berlanjut)

Kegiatan:

1. Monitoring:

• Memantau performa API dan respons pengguna melalui dashboard monitoring (contoh: Google Analytics, New Relic).

2. Customer Support:

o Menanggapi pertanyaan atau masalah yang dihadapi pengguna.

3. Iterasi Fitur:

- o Menambah fitur baru berdasarkan masukan pengguna, seperti:
 - Mode kolaborasi: Untuk kreator tim.
 - Statistik penggunaan: Popularitas gaya caption atau tagar.

4. Optimisasi Sistem:

o Meningkatkan kinerja API dan responsivitas UI/UX.

Tanggal	Tahap Utama	Aktivitas Utama	
28 Sep - 4 Okt	Tahap Ideasi	- Brainstorming ide.- Riset pasar dan kompetitor.- Penyusunan Business Model Canvas (BMC).	
5 Okt – 11 Okt	Analisis dan Perancangan	 Definisi kebutuhan fungsional/non-fungsional. Membuat wireframe dan mockup awal. Desain arsitektur teknis (frontend-backend-database). 	
12 Okt - 18 Okt	Frontend Development	 Kerangka antarmuka pengguna dengan React.js. Implementasi halaman utama: Upload, Pilihan platform, Output caption. 	
12 Okt - 18 Okt	Backend Setup (Paralel)	Setup Flask API.Pengaturan database (MySQL/MongoDB).Integrasi awal Google Vision API.	
19 Okt - 25 Okt	Backend Development	 Penyelesaian endpoint untuk analisis gambar dan caption. Integrasi OpenAl API. Pengujian internal fungsi API. 	
26 Okt – 1 Nov	Integrasi Frontend-Backend	- Menghubungkan frontend dengan backend. - Pengujian alur end-to-end.	
2 Nov – 8 Nov	Testing dan Iterasi Awal	- Unit testing: Frontend, Backend.- Perbaikan bug awal berdasarkan pengujian internal.	
9 Nov – 15 Nov	User Acceptance Testing (UAT)	- Melibatkan pengguna beta untuk uji coba. - Feedback dari pengguna untuk perbaikan.	
16 Nov - 22 Nov	Bug Fixing dan Optimasi	- Perbaikan bug berdasarkan UAT Optimasi API dan performa sistem.	
23 Nov - 26 Nov	Deployment dan Soft Launch	Deploy frontend ke Vercel/Netlify.Deploy backend ke AWS/Heroku.Konfigurasi domain dan SSL.	
27 Nov – 2 Des	Peluncuran Final dan Promosi	- Peluncuran penuh ke publik. - Promosi media sosial untuk menarik pengguna awal.	